แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ (A๖, A๗, ศรีมาลา) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

(โดยสังเขป) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔ (A๖, A๗, ศรีมาลา) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ๑,๖๓๐,๐๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบ ปร.๖ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ	เป็นเงิน	๑,๖๒๐,๔๕๐ บาท
งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงิน	๙,๕๙๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๖๓๐,๐๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นายอำนาจ สุดสวาท	ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๒) นายเวนิช ทองดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง	กรรมการ
๓) นายพงศกร สุรเสน	วิศวกรโยธา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔) นายพงศกร เชื้อสกล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองคลัง	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 2403/2567 ลว. 15 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 (A6,A7,ศรีมาลา)
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่	พบ.01/2567, พบ.02/2567 , พบ.03/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5(ก,ข) และ ปร.4(ก,ข) ที่แนบ จำนวน 27 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่	7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4	เป็นเงินประมาณ	1,620,450.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ	9,590.00	
			1,630,040.00	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		**1,630,040.00**	**
	(หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ สุดสวาท)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร สุรเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 2403/2567 ลว. 15 ตุลาคม 2567

☐ **ประเภท** ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 (A6, A7, ศรีมาลา)

☐ **เจ้าของอาคาร** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

☐ **ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ **แบบเลขที่** พบ.01/2567, พบ.02/2567 , พบ.03/2567

☐ **ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4(ก) **จำนวน** 23 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,240,494.09	1.3063	1,620,457.43	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,620,457.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			**1,620,450.00**	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท /ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ สุดสวาท)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร สุรเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(พร้อมติดตั้ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 2403/2567 ลว. 15 ตุลาคม 2567

☐ **ประเภท** ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 (A6,A7,ศรีมาลา)

☐ **เจ้าของอาคาร** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

☐ **หน่วยงานประมาณราคา** ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

☐ **แบบเลขที่** พบ.01/2567, พบ.02/2567 , พบ.03/2567

☐ **ประมาณราคาตามแบบ** ปร.4(ข) จำนวน 2 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 7 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษี 7 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,970.00	0.07	9,597.90	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			9,597.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			**9,590.00**	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ สุดสวาท)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร สุรเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการและเลขานุการ