
งวดที่ รายการ ระยะเวลา (วนั) รอ้ยละ จ านวนเงิน

1  งวดที่ 1  จ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ 45 (สี่สิบหา้) ของสญัญาจา้ง เม่ือผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงานดงันี ้ 60 45% -                       

 ปรบัปรุงบา้นพกั เลขที่ A6, A7, และ ศรีมาลา

     - สง่หนงัสือขออนญุาตเขา้ด  าเนินการก่อสรา้ง ตอ่หน่วยงานเจา้ของสถานที่

     - งานรือ้ถอนแลว้เสร็จทัง้หมด ตามที่ระบใุนแบบรูปรายการ

     - สง่ขออนมุตัิผลิตภณัฑท์ี่ใช ้พรอ้มทัง้ไดร้บัการอนมุตัิ แลว้เสร็จ

     - งานติดตัง้หลงัคา แลว้เสร็จ

     - ฝา้เพดาน แลว้เสร็จ 50%

     - ปกูระเบือ้งพืน้และผนงั แลว้เสร็จ 60%

     - งานติดตัง้ประต-ูหนา้ตา่ง แลว้เสร็จ 50%

     - งานทาสีรองพืน้ ทัง้หมด แลว้เสร็จ 60%

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั รวม 60 วนั

เอกสารงวดงานปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั  3-4  (A6, A7, ศรีมาลา)

ศนูยศ์กึษาและพฒันาชมุชนเพชรบรุี  อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุี



เอกสารงวดงานปรบัปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ระดบั  3-4  (A6, A7, ศรีมาลา)

ศนูยศ์กึษาและพฒันาชมุชนเพชรบรุี  อ.ชะอ า  จ.เพชรบรุี

2  งวดที่ 2  จ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ 55 (หา้สิบหา้) ของสญัญาจา้ง เม่ือผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงานดงันี ้ 60 55% -                       

 ปรบัปรุงบา้นพกั เลขที่ A6, A7, และ ศรีมาลา

     - ฝา้เพดาน แลว้เสร็จ 

     - ปกูระเบือ้งพืน้และผนงั แลว้เสร็จ 

     - งานติดตัง้ประต-ูหนา้ตา่ง แลว้เสร็จ 

     - งานติดตัง้ระบบสขุาภิบาล ถงับ  าบดัและติดตัง้สขุภณัฑ ์แลว้เสร็จ

     - งานติดตัง้ประต-ูหนา้ตา่ง แลว้เสร็จ

     - งานติดตัง้ระบบไฟฟา้ ทัง้หมด แลว้เสร็จ

     - งานทาสีรองพืน้ ทัง้หมด แลว้เสร็จ 

     - งานทาสี ทัง้หมด แลว้เสร็จ 

     - ด าเนินการก่อสรา้งงานสว่นที่เหลือตามรูปแบบและรายละเอียดในสญัญาใหค้รบถว้นถกูตอ้งทัง้หมด แลว้เสร็จ

     - ท าความสะอาดพืน้ที่โดยรอบ และสง่มอบคืนพืน้ที่

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั รวม 120 วนั

หมายเหต ุ 1.การแบง่งวดงานเป็น 2 งวดงาน ก าหนดเวลาแลว้เสร็จทัง้หมดจ านวน  120  วนั  

                2.ผูร้บัจา้งตอ้งจดัท าและสง่เลม่เอกสารประกอบการสง่งานของแตล่ะงวดงาน อยา่งนอ้ย 4 เลม่ ในเลม่ประกอบดว้ยรายละเอียดโครงการ 

                   ส  าเนางวดงานแผนการเบิกจ่าย รูปภาพประกอบรายการตามงวดงาน ส  าเนาหนงัสือที่ไดร้บัการอนมุตัิตามที่ก  าหนดของแตล่ะงวดงาน

รวม 2 งวด 120 100% -                       


